

Untitled Gantt Project

13 juin 2022

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

13 juin 2022 - 18 juin 2022

Avancée

0%

Tâches

9

Ressources

1

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Game Design	17/06/2022	17/06/2022
Question 1 (Game Concept jeu de société)	17/06/2022	17/06/2022
Question 2 (Game concept jeu vidéo)	17/06/2022	17/06/2022
Web	15/06/2022	16/06/2022
Page saisie_avis	15/06/2022	15/06/2022
Page votre_avis	16/06/2022	16/06/2022
Algorithme	13/06/2022	14/06/2022
Partie Algorithme	13/06/2022	13/06/2022
Partie Développement	14/06/2022	14/06/2022

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Celia	Non défini

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources

		mars 2022			
Nom		Rôle par défaut		14	15
+ ● Celia		Non défini		16	17